
                    ESTADO DA PARAÍBA

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

                    SECRETARIA DE  INFRAESTRUTURA

                    OBRA: REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS

                    LOCAL: CABEDELO DATA BASE: fev/2015

30 60 90 120 150 180
% 100,00% 100,00%

1 Serviços preliminares Dias
R$ 12.076,88R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         12.076,88R$             
% 100,00% 100,00%

2 Demolições e retiradas Dias
R$ 3.108,51R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.108,51R$               
% 100,00% 100,00%

3 Recuperação de meio-fio e canteiros Dias
R$ 1.886,58R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.886,58R$               
% 67,00% 33,00% 100,00%

4 Pavimentação Dias
R$ 4.194,65R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.066,02R$               6.260,67R$               
% 100,00% 100,00%

5 Acessos para pessoas com deficiência Dias
R$ 540,89R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         540,89R$                  
% 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

6 Construção de pedestal para Busto Dias
R$ -R$                         2.905,98R$               5.811,96R$               2.905,98R$               -R$                         -R$                         11.623,92R$             
% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

7 Construção de pérgolas Dias
R$ -R$                         54.876,42R$             54.876,42R$             54.876,42R$             54.876,42R$             -R$                         219.505,67R$          
% 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

8 Fornecimento e instalação Dias
R$ -R$                         -R$                         -R$                         18.888,72R$             9.444,36R$               9.444,36R$               37.777,44R$             
% 50,00% 50,00% 100,00%

9 Pintura Dias
R$ -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         845,59R$                  845,59R$                  1.691,17R$               
% 100,00% 100,00%

10 Diversos Dias
R$ -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.380,94R$               5.380,94R$               

Mensal 21.807,51R$             57.782,40R$             60.688,38R$             76.671,12R$             65.166,36R$             17.736,91R$             
Acumulado 21.807,51R$             79.589,91R$             140.278,28R$          216.949,40R$          282.115,76R$          299.852,67R$          

299.852,67R$          

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item Discriminação Total

Desembolso

Dias


