ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS
LOCAL: CABEDELO **DATA BASE: fev/2015**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Discriminação		Dias						Total
			30	60	90	120	150	180	
1	Serviços preliminares	%	100,00%						100,00%
		Dias							
		R$	R$ 12.076,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.076,88
2	Demolições e retiradas	%	100,00%						100,00%
		Dias							
		R$	R$ 3.108,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.108,51
3	Recuperação de meio-fio e canteiros	%	100,00%						100,00%
		Dias							
		R$	R$ 1.886,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.886,58
4	Pavimentação	%	67,00%					33,00%	100,00%
		Dias							
		R$	R$ 4.194,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.066,02	R$ 6.260,67
5	Acessos para pessoas com deficiência	%	100,00%						100,00%
		Dias							
		R$	R$ 540,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,89
6	Construção de pedestal para Busto	%		25,00%	50,00%	25,00%			100,00%
		Dias							
		R$	R$ -	R$ 2.905,98	R$ 5.811,96	R$ 2.905,98	R$ -	R$ -	R$ 11.623,92
7	Construção de pérgolas	%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
		Dias							
		R$	R$ -	R$ 54.876,42	R$ 54.876,42	R$ 54.876,42	R$ 54.876,42	R$ -	R$ 219.505,67
8	Fornecimento e instalação	%				50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Dias							
		R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.888,72	R$ 9.444,36	R$ 9.444,36	R$ 37.777,44
9	Pintura	%					50,00%	50,00%	100,00%
		Dias							
		R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 845,59	R$ 845,59	R$ 1.691,17
10	Diversos	%						100,00%	100,00%
		Dias							
		R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.380,94	R$ 5.380,94
Desembolso		Mensal	R$ 21.807,51	R$ 57.782,40	R$ 60.688,38	R$ 76.671,12	R$ 65.166,36	R$ 17.736,91	R$ 299.852,67
		Acumulado	R$ 21.807,51	R$ 79.589,91	R$ 140.278,28	R$ 216.949,40	R$ 282.115,76	R$ 299.852,67	